



ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.06.2026 № 162-рг

г. Курск

О внедрении Типового решения в сфере образования в Курской области

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 года № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Курской области, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Курской областью от 05.03.2026 № ОК-П13-18898:

1. Создать региональную рабочую группу по внедрению Типового решения в сфере образования в Курской области и утвердить ее прилагаемый состав.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования в Курской области (далее – План мероприятий).

3. Руководителю рабочей группы обеспечить:

3.1. Общую координацию работ по внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» на Единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» (далее – ТОР «Моя школа») в Курской области с 1 сентября 2026 года.

3.2. Исполнение Плана мероприятий.

3.3. Контроль выполнения показателей по внедрению ТОР «Моя школа» согласно Приложению.

3.4. Организацию информационной кампании для пользователей ТОР «Моя школа», обучающихся и их родителей (законных представителей) совместно с Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области.

3.5. Организацию предоставления информации о ходе выполнения Плана мероприятий, о выполнении показателей по внедрению ТОР «Моя школа» в Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

4. Утвердить прилагаемую структуру управления процессами внедрения и эксплуатации Типового решения в сфере образования в Курской области ТОР «Моя школа».

5. Определить, что «Центр компетенций» по работе с ТОР «Моя школа» функционирует на базе Областного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области, подведомственного Министерству образования и науки Курской области.

6. Министерству образования и науки Курской области создать «Центр компетенций» и утвердить состав «Центра компетенций» по работе с ТОР «Моя школа» вместе с Положением о его деятельности в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области обеспечить создание рабочих групп и утверждение планов мероприятий по внедрению ТОР «Моя школа» в срок до 1 июля 2026 года.

8. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций Курской области обеспечить утверждение рабочих групп и планов мероприятий по внедрению ТОР «Моя школа» в образовательных организациях в срок до 1 июля 2026 года.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Курской области



А.Е. Хинштейн

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Курской области
от 24.06.2026 № 162-рг

СОСТАВ
региональной рабочей группы по внедрению
Типового решения в сфере образования
ТОР «Моя школа»

Крутько Оксана Анатольевна	– заместитель Губернатора Курской области (руководитель рабочей группы)
Леонова Наталья Валерьевна	– министр образования и науки Курской области (заместитель руководителя рабочей группы)
Положенцев Дмитрий Сергеевич	– начальник управления цифровой трансформации Министерства образования и науки Курской области (секретарь рабочей группы)
Апенина Светлана Анатольевна	– директор Областного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области (по согласованию)
Жиляев Михаил Евгеньевич	– начальник редакционно-технического отдела Областного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области (руководитель «Центра компетенций») (по согласованию)
Кожевников Сергей Владимирович	– министр цифрового развития и связи Курской области
Руденко Дмитрий Викторович	– заместитель директора по техническому обеспечению Областного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области (по согласованию)
Сорокина Татьяна Александровна	– заместитель министра образования и науки Курской области
Фоменко Сергей Валерьевич	– директор Курского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Курской области
от 24.06.2026 № 162-рг

План
мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в сфере образования в Курской области ТОР «Моя школа»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Создание рабочей группы по внедрению Типового решения в сфере образования ТОР «Моя школа»	Губернатор Курской области А.Е. Хинштейн	Документ об утверждении состава рабочей группы направлен в Минцифры России и Минпросвещения России	до 25.06.2026
1.2.	Создание «Центра компетенций» по работе с ТОР «Моя школа» и утверждение положения о «Центре компетенций»	Заместитель Губернатора Курской области О.А. Крутько; министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова	Документ о создании ЦК направлен в Минцифры России и Минпросвещения России	до 25.06.2026
1.3.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальных образованиях	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова	Информация направлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.4.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова	Информация направлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
1.5.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	Заместитель Губернатора Курской области О.А. Крутько; министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области	Утвержденный план информационной кампании направлен в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
1.6.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Заместитель Губернатора Курской области О.А. Крутько; министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию);	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию);		
1.7.	Обеспечение качества данных для миграции	Заместитель Губернатора Курской области О.А. Крутько; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.8.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)		
1.9.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Заместитель Губернатора Курской области О.А. Крутько; министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.10.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова;	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных	15.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		руководитель «Цentra компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию);	образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
1.11.	Вывод из эксплуатации элементов региональной государственной информационной системы (далее – РГИС), заменяемых ТОР «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина	Правовой акт Губернатора Курской области о выводе из эксплуатации направлен в Минцифры России и Минпросвещения России	30.09.2026
1.12.	Вывод из эксплуатации элементов региональной государственной информационной системы (далее – РГИС), заменяемых ТОР «Моя школа» (в части функций для дошкольных образовательных организаций)	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра	Правовой акт Губернатора Курской области о выводе из эксплуатации направлен в Минцифры России и Минпросвещения	18.12.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		образования и науки Курской области Т.А. Сорокина	России	
2.	Тестовая миграция данных (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)			
2.1.	Формирование тестовой выгрузки данных	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Тестовая выгрузка принята Минцифры России	05.07.2026
2.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области	Получена информация от Минцифры России о соответствии качества данных	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилиев (по согласованию)		
3.	Миграция данных (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)			
3.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилиев (по согласованию)	Выгрузка данных передана	20.08.2026
3.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилиев (по согласованию)		
4.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)			
4.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилиев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)	Информация направлена в Минцифры России	10.07.2026
4.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)		
4.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления образованием	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Курской области (по согласованию); консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях) (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию);		
4.5.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)		
4.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	28.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Курской области (по согласованию)		
4.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
4.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Министр образования и науки Курской	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)		
5.	Тестовая миграция (дошкольные образовательные организации)			
5.1.	Формирование тестовой выгрузки	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и	Тестовая выгрузка принята Минцифры России	09.10.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)		
5.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Получена информация от Минцифры России о соответствии качества данных	12.10.2026
6.	Миграция данных (дошкольные образовательные организации)			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
6.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Выгрузка передана	09.11.2026
6.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Протокол корректности загруженных данных	12.11.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
7.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)»			
7.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
7.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	20.11.2026
8.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
8.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Заместитель Губернатора Курской области О.А. Крутько; министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилиев (по согласованию)	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
8.2.	Подготовлены места для проведения подготовки специалистов ЦК, консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях)	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилиев (по согласованию)	Определены и подготовлены места для проведения подготовки	10.07.2026
8.3.	Обеспечение участия специалистов ЦК, консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской	Специалистов ЦК, ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях приняли участие в очных мероприятиях по подготовке	11.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию)	к работе с ТОР «Моя школа»	
8.4.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления Курской области (по согласованию);	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)		
8.5.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Информация о применении ТОР «Моя школа» доведена на августовских совещаниях	01.08. 2026 – 21.08.2026
8.6.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления образованием Курской области	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		(по согласованию); консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях) (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)		
8.7.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилиев (по согласованию); руководители органов местного самоуправления образованием	Специалисты ЦК, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Курской области (по согласованию); консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях) (по согласованию); руководители образовательных организаций Курской области (по согласованию)		
9.	Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»			
9.1.	Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа».	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Предоставление сведений в Минцифры России и Минпросвещения России	с 01.09.2026 ежеквартально

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
9.2.	Сбор обратной связи по использованию TOP «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Предоставление сведений в Минцифры России и Минпросвещения России	с 01.09.2026 ежеквартально
9.3.	Мониторинг активности пользователей TOP «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Предоставление сведений в Минцифры России	с 01.09.2026 еженедельно

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
9.4.	Сбор обратной связи по результатам внедрения ТОР «Моя школа»	Министр образования и науки Курской области Н.В. Леонова; заместитель министра образования и науки Курской области Т.А. Сорокина; руководитель «Центра компетенций» М.Е. Жилев (по согласованию)	Предоставление сведений в Минцифры России и Минпросвещения России	с 01.09.2026 еженедельно

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора
Курской области
от 24.06.2026 № 162-рг

**Структура управления процессами внедрения и эксплуатации
Типового решения в сфере образования
в Курской области ТОР «Моя школа»**

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
	Руководящий состав рабочей группы		
1.	Руководитель региональной рабочей группы по внедрению Типового решения в сфере образования ТОР «Моя школа» (далее – ТОР «Моя школа»)	Не ниже уровня заместителя руководителя субъекта РФ, курирующего сферу образования	Общая координация работ по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» Утверждение планов, положений, регламентов и других документов, регулирующих внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» Организация информационной кампании для пользователей ТОР «Моя школа», обучающихся и их родителей (законных представителей) Контроль выполнения плана работ по внедрению ТОР «Моя школа» Контроль выполнения показателей внедрения ТОР «Моя школа» на региональном уровне Участие в совещаниях, проводимых

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
			на федеральном уровне Организация предоставления информации в Минцифры России и Минпросвещения России о выполнении мероприятий плана внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» и выполнении показателей внедрения ТОР «Моя школа» Организация совещаний на региональном уровне
2.	Руководитель цифровой трансформации	Руководитель цифровой трансформации субъекта РФ	Координация работ по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» с исполнительным органом Курской области в сфере цифрового развития Организация оказания экспертной поддержки деятельности рабочей группы, Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа» и других организаций (при необходимости) Организация работ по выводу из эксплуатации объектов информатизации, замещаемых ТОР «Моя школа» Координация работ по вопросам обеспечения информационной безопасности

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
3.	Заместитель руководителя рабочей группы	Не ниже уровня руководителя исполнительного органа Курской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования	Организация и сопровождение работы Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа», в том числе содействие во взаимодействии с органами местного самоуправления и образовательными организациями Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления и образовательными организациями команды внедрения ТОР «Моя школа» Издание нормативных правовых, распорядительных актов по вопросам организации внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Организация информирования органов местного самоуправления и образовательных организаций о внедрении ТОР «Моя школа», мероприятиях по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» Организация формирования перечня ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в органах местного самоуправления Организация формирования перечня

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
			ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Формирование плана подготовки пользователей ТОР «Моя школа» Контроль выполнения плана подготовки пользователей ТОР «Моя школа», включая контроль завершения подготовки пользователями Организация и контроль выполнения мероприятий по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа», включая сквозное тестирование Организация сбора документов от каждой образовательной организации о проведении сквозного тестирования ТОР «Моя школа» Проведение совещаний по вопросам внедрения ТОР «Моя школа» с органами местного самоуправления и образовательными организациями
4.	Секретарь рабочей группы / куратор внедрения ТОР «Моя школа» / руководитель Центра	Руководитель Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа» - руководитель организации, на	Организация работы Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа» Участие в совещаниях и иных мероприятиях

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
	компетенций по работе с ТОР «Моя школа»	базе которой сформирован Центр компетенций по работе с ТОР «Моя школа» (организация, подведомственная исполнительному органу Курской области, осуществляющему управление в сфере образования)	по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» Контроль выполнения мероприятий плана внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в субъекте Российской Федерации по вопросам, относящимся к задачам Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа» Организация формирования и предоставления информации по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» руководителю и членам рабочей группы Контроль подготовки специалистов, привлекаемых к работе Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа» Контроль выполнения задач в рамках подготовки пользователей ТОР «Моя школа» Организация координации работы ответственных специалистов в муниципальных образованиях Контроль обеспечения своевременного информирования пользователей о работе ТОР «Моя школа», включая методическое

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
			сопровождение Участие в организации информационной кампании для обучающихся и их родителей (законных представителей), включая организацию подготовки информационных материалов Организация проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» совместно с Минцифры России, а также других мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа» Контроль своевременности и полноты выполнения задач в рамках сквозного тестирования, в том числе организация сбора и проверки документов, подтверждающих проведение сквозного тестирования в образовательных организациях Обеспечение своевременного доведения информации до представителей Минцифры России и организаций, задействованных во внедрении, эксплуатации ТОР «Моя школа», о возникших проблемах пользователей Координация сбора обратной связи

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
			от пользователей и подготовка предложений по развитию ТОР «Моя школа» Организация мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности Организация сопровождения внедрения новых функций ТОР «Моя школа», включая обеспечение информирования пользователей и подготовку пользователей Организация мониторинга и анализа эксплуатации новых функций ТОР «Моя школа»
	Члены рабочей группы		
5.	Координаторы работ по типам образовательных организаций	Заместители руководителя исполнительного органа Курской области, осуществляющего управление в сфере образования Руководители соответствующих структурных подразделений исполнительного органа Курской области,	Взаимодействие с образовательными организациями по вопросам работы с ТОР «Моя школа» Обеспечение утверждения состава ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Организация и контроль подготовки пользователей ТОР «Моя школа»

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
		осуществляющего управление в сфере образования	Контроль выполнения необходимых мероприятий для внедрения ТОР «Моя школа», включая сквозное тестирование Участие в мероприятиях по подготовке пользователей ТОР «Моя школа» Участие в подготовке методических, инструктивных и иных материалов Контроль подключения пользователей к ТОР «Моя школа» Контроль эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности Подготовка ответов на вопросы пользователей и методических материалов на основе таких ответов
6.	Ответственный от ПАО «Ростелеком» (по решению руководителя рабочей группы)	Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	Оказание экспертной поддержки Обеспечение бесперебойной работы каналов связи для функционирования ТОР «Моя школа»
	Участники процессов внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа», не входящие в рабочую группу		
7.	Ответственные специалисты	Руководители / заместители	Взаимодействие с представителями Центра

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
	в муниципальных образованиях	руководителей органов местного самоуправления	компетенций по работе с ТОР «Моя школа», Минцифры России (при необходимости), представителями команды внедрения ТОР «Моя школа» (при внедрении), образовательными организациями Мониторинг регистрации педагогических и иных работников образовательных организаций в ЕСИА и включение их в состав образовательной организации Своевременное информирование Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа» о проблемах при работе с ТОР «Моя школа» Обеспечение Центра компетенций по работе с ТОР «Моя школа» актуальными нормами и правилами организации образовательного процесса, оказание экспертной поддержки при подготовке методических и иных материалов Организация подготовки пользователей ТОР «Моя школа» Обеспечение выполнения мероприятий плана внедрения ТОР «Моя школа»

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
			Организация сквозного тестирования ТОР «Моя школа» и иных мероприятий, включая организацию сбора и проверки документов, подтверждающих проведение указанных мероприятий
8.	Ответственный ИКТ - специалист в муниципальном образовании / Консультант-эксперт по ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании	Специалист, имеющий компетенции в сфере информационно-коммуникационных технологий	Обеспечение сопровождения подключения пользователей в образовательных организациях к ТОР «Моя школа» Участие в подготовке пользователей ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Доведение необходимой информации до пользователей ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Взаимодействие с Центром компетенций по работе с ТОР «Моя школа» по вопросам подготовки к внедрению ТОР «Моя школа» Сопровождение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» и других мероприятий Сопровождение процессов внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в образовательных организациях

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
9.	Ответственные за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях	Руководитель образовательной организации Администратор ТОР «Моя школа» в образовательной организации Педагогические работники (пользователи ТОР «Моя школа»)	Формирование и утверждение перечня ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в образовательной организации Организация подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» Информирование работников образовательной организации о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» Обеспечение участия работников образовательной организации в мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», включая проведение сквозного тестирования Организация формирования документов о проведении сквозного тестирования Организация своевременного предоставления запрашиваемой информации Взаимодействие с ответственным специалистом в муниципальном образовании

	Роль	Требования	Зона ответственности, задачи и функции
			Организация подключения пользователей образовательной организации к ТОР «Моя школа» Организация издания соответствующих распорядительных и иных документов для обеспечения внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в образовательной организации Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику Обеспечение эксплуатации ТОР «Моя школа» в образовательной организации, включая своевременное внесение данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Губернатора
Курской области
от 24.06.2026 № 162-рг

Показатели внедрения Типового решения в сфере образования в Курской области ТОР «Моя школа»

Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
1. Организационное обеспечение		
1.1. Утвержден план внедрения ТОР «Моя школа»	25.06.2026	Да / Нет
1.2. Создана рабочая группа по внедрению ТОР «Моя школа»	25.06.2026	Да / Нет
1.3. Создан Центр компетенций в субъекте РФ	25.06.2026	Да / Нет
1.4. Сформирован план информационной кампании для поддержки запуска ТОР «Моя школа»	01.07.2026	Да / Нет
1.5. 100% сотрудников образовательных организаций, прошли регистрацию и включены в группу доступа ЕСИА	01.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
1.6. 100% консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) прошли подготовку	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
1.7. 100% администраторов образовательных организаций прошли подготовку	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0

Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
1.8. Информация о ТОР «Моя школа» доведена на августовских совещаниях	21.08.2026	Да / Нет
1.9. 100% сотрудников образовательных организаций прошли дистанционную подготовку	01.09.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
1.10. Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026	85%=1 51-84%=0,5 0-50%=0
1.11. Доля учащихся и их родителей (законных представителей), установивших приложение Госуслуги «Моя школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0
1.12. Доля педагогических и иных работников образовательных организаций, установивших приложение Госуслуги «Моя школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0
2. Техническое обеспечение		
2.1. Определен способ предоставления данных в ТОР «Моя школа»	01.06.2026	РГИС / витрина данных
2.2. Завершено комплектование 1-х классов (первая волна), перевод 2-9 и 11 классов в текущей РГИС	01.07.2026	Да / Нет
2.3. Предоставлены данные для тестовой миграции согласно направленным форматам	05.07.2026	Да / Нет
2.4. Качество данных, предоставленных при миграции (процент ошибок в полученных данных)	01.08.2026	0-5%=1 6-14%=0,5 15-100%=0
2.5. Выполнена загрузка данных в продуктивный контур	20.08.2026	Да / Нет

Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
2.6. Организовано проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа», предоставлены протоколы тестирования от каждой образовательной организации	28.08.2026	Да / Нет
2.7. Предоставлен акт вывода из эксплуатации заменяемых функций РГИС	30.09.2026	Да / Нет
3. Мониторинг внедрения ТОР «Моя школа»		
3.1. Еженедельный отчет о количестве и видах проведенных информационных мероприятий	01.09.2026	2-5=1 1=0,5 0=0
3.2. Количество уникальных пользователей, работающих в ТОР «Моя школа» в день	01.09.2026	70-100%=1 51-69%=0,5 0-50%=0
3.3. Собрана обратная связь по внедрению ТОР «Моя школа», подготовлены предложения по развитию	01.09.2026	Да / Нет